

Monitorización de Riesgos

Repositorio: https://github.com/ispp-2324-ocial

Miembros:

- Adrián Romero Flores
- Ramón José Guerrero Romero
- Aitor Rodríguez Dueñas
- Fernando Jesús Fernández
- Francisco Manuel Villalobos Páez
- Horacio García Lergo
- Juan José Gómez Borrallo
- Iñigo Ruíz Marchueta
- Jesús Zambrana Guerra
- Eduardo Pizarro López
- Paula Peña Fernández
- José Carlos Ortiz Gutiérrez
- Carlos Varela Soult
- Raúl Montalbán Martín

GRUPO 2

FECHA: 17/02/2024

Versión 1.0

Índice

Historial de versiones	3
Semana 1	
Riesgos ocurridos y vigentes	
Cambios en riesgos	
Cumplimiento del plan de contingencia y su efectividad	
Bibliografía	

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Entrega
17/02/2024	V1.0	Creación inicial del documento	DP

Semana 1 Riesgos ocurridos y vigentes

ID	Riesgo	Ocurrido	Vigente
R1	Planificación muy optimista de las tareas a realizar	Х	√
R2	Imprevisto de integrante del equipo. No puede hacer sus tareas una semana	Х	√
R3	Abandono de integrante del equipo	Х	√
R4	Adición de nuevos requisitos durante el desarrollo	Х	√
R5	Errores de la aplicación no encontrados en la fase de pruebas	Х	✓
R6	Análisis de requisitos incompleto y/o erróneo	Х	✓
R7	Un integrante no cumple con los mínimos acordados	Х	√
R8	Pérdida de datos o problema en el hardware de un integrante	Х	√
R9	Cambio en los costes de un proveedor	Х	√
R10	No hay interés por parte de los clientes	Х	✓
R11	El rendimiento de la aplicación es muy pobre	Х	√

Cambios en riesgos

En esta semana se definen todos los riesgos con su plan de contingencia, por lo que no hay cambios.

Cumplimiento del plan de contingencia y su efectividad

En esta semana no se han dado riesgos.

Bibliografía

Intencionadamente en blanco